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Anslutningsindikation
1-2 mån

Nätutredningskontrakt
ca. 4 mån

Projekteringskontrakt
ca. 4 mån

Beredning
ca. 4 mån

Byggnation
ca. 4-12mån

Driftsättning

Beställning av anslutning Fakturering av kund

Vi ger er ett grovt estimat över kostnader, 
tekniska lösningar och en uppskattning av 
tiden det kan ta att färdigställa anslutningen. 
Anslutningsindikationen är kostnadsfri.
Detta behöver vi veta:
•Önskad effekt
•Geografisk anslutningsplats
•Önskad tidpunkt för anslutning

Nästa steg i processen är en nätutredning som går djupare in på 
tekniska, geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar 
för anslutningen. Nätutredningskontrakt signeras och faktureras 
blivande kund vid redovisning.
•Övergripande beskrivning av tekniska lösningar
•Enlinjeschema för nätutformning
•Kartskiss
•Grov beräkning av anslutningsavgift

Projektering görs för att kartlägga anslutningen detaljerat nog för att 
ligga till grund för ett anslutningsavtal – det faktiska kostnadsförslaget 
och tidplanen för att bygga anslutningen. Önskar ni fler alternativ för 
anslutningen gör vi ytterligare nätutredning. Projekteringskontrakt 
signeras och faktureras blivande kund vid redovisning.
•Teknisk lösningsbeskrivning
•Tidplan
•Fastslagen anslutningskostnad, offert skickas till blivande kund

I byggnationsfasen sker själva byggnationen som 
krävs för att den nya eller ändrade anslutningen ska 
kunna genomföras. Arbetet tar i normalfall cirka 4-12 
månader, men kan ta längre tid om det handlar om en 
komplex anslutning eller om yttre faktorer påverkar 
som vi som distributionsföretag inte kan råda över.

Anslutningsprocess vid 
komplexa anslutningar

Föranmälan skickas in till Ystad Energi AB 
enligt gällande regelverkKontakt tas via 

ystadenergi@ystad.se
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